Sr. Antoni Rigo Amengual, Arquitecte Técnic, col-legiat amb num. 1468, i Projectista del “Projecte Parc
Municipal Molins” del terme municipal de Santanyi, manifest que:

- Hihaun error de transcripcié al EBSS (Estudi Basic de Seguretat i Salud) on es diu que “ el plazo de
ejecucions de las mismas es de : 6 semanas meses”. Aquest termini d’execucié i aixi com es justifica
al digrama de Gantt o Pert, es de 3 mesos.

- Sies dones el cas que el constructor augmentes de 6 a 8 el nombre de treballadors, es
podria justificar una reduccié de la durada de les obres i el termini d’execucié podria
acurgar-se a 2 mesos i mig.

Santanyi, 6 de Setembre de 2017




